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Usnesení 
 

 

z 22. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období  

2014 - 2018, které se uskutečnilo ve čtvrtek 23.7.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města 

Němčice nad Hanou  
 

 

1.    Zahájení, schválení programu 

Tisk 316/2014-2018/RM 

 

Usn. č. 316/2014-2018/RM 

 

Rada města Němčice nad Hanou po projednání, 

 

schvaluje program 22. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 

2014 - 2018, které se uskutečnilo ve čtvrtek 23.7.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice 

nad Hanou.  Schválená verze programu - viz. písemný materiál. 

 

 

2. Výběr firmy Kavyl spol. s.r.o., IČ: 49975358 na realizaci akce „Dětské hřiště  

      a zahrada v přírodním stylu MŠ Němčice nad Hanou" 

Tisk 317/2014-2018/RM 

 

Usn. č. 317/2014-2018/RM 

 

Rada města Němčice nad Hanou po projednání, 

 

schvaluje výběr firmy Kavyl spol. s r.o., IČ 49975358 na realizaci akce „Dětské hřiště a zahrada 

v přírodním stylu MŠ Němčice nad Hanou“ 

 

schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Němčice nad Hanou, IČ: 00288497 (investor) a firmou Kavyl 

spol. s r.o., IČ: 49975358 (dodavatel díla) 

 

ukládá paní Ivaně Dvořákové, starostce města Němčice nad Hanou, uzavřít smlouvu o dílo mezi městem 

Němčice nad Hanou, IČ: 00288497 (investor) a firmou Kavyl spol. s r.o., IČ: 49975358 (dodavatel díla) 

na realizaci akce „Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu MŠ Němčice nad Hanou“ 

 

 

3.    Prověření projektu Revitalizace veřejného prostranství ve městě Němčice nad Hanou  

Tisk 318/2014-2018/RM 

 

Usn. č. 318/2014-2018/RM 

 

Rada města Němčice nad Hanou po projednání, 

 

ukládá Investiční komisi města Němčice nad Hanou prověřit projektovou dokumentaci projektu 

„Revitalizace veřejného prostranství ve městě Němčice nad Hanou“ a zodpovědět radě města následující 

otázky: 
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1. z jakého důvodu došlo k navýšení rozpočtu současného projektu „Revitalizace veřejného prostranství 

ve městě Němčice nad Hanou“ oproti projektu předchozímu 

 

2. jaké jsou rozdíly současného a předchozího projektu (která veřejná prostranství se budou revitalizovat  

navíc, o jaké množství materiálu je projekt navýšen a proč, o jaké množství práce je projekt navýšen) 

 

3. zda je současná situace na trhu práce ve stavebnictví taková, že stavební firmy mají nadbytek práce a  

nestíhají realizovat akce,které mají být ukončeny do konce tohoto roku a zda toto může být důvodem 

navýšení současného projektu 

 

a písemnou zprávu se svým stanoviskem předložit členům rady města v termínu do 7.8.2015. 

Uvedenou problematiku požadujeme projednat za účasti projektanta firmy Cekr, aby byly důkladně 

zodpovězeny uvedené a případně i jiné otázky ze strany zúčastněných. Doporučujeme vše projednat       

ve spolupráci s Finančním výborem města Němčice nad Hanou. 

 

 

7.     Diskuze 

 

 

8.   Závěr 

 

 

V Němčicích nad Hanou dne 23.7.2015                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Ivana Dvořáková                                                                               Ing. Jan Vrána 

          starostka                                                                               místostarosta    

                                                                          


